
Three Sided Strategy: Center 

Seek accountability from vendors 
Jan 23: 

Server validation 
Schools validating: #of schools 

1 Overall ( S W  March 20) 698 
Last week 620 
Last Friday 620 

~ ~~~~~ ~ . ~~~ 

i . ~ ~~~ ~~~~~~~ 

= 600+ schools validating! 
An increase of 200+ schools (48%) 

-W e are doing our job at the school level 
jsn 21,2MJ (CO"idE",,.lj 

Three Sided Strategy: Center 

Centralized administrationkupport approach 
Oct 1: 

Continues to prove useful for: 
-T roubleshooting, server administration and software 

distribution 

m Many schools remotely configured 
New servers for school laboratories will have 

I Exhibit 3: Remote administration 
"Wake on LAN" capability 

=Rem oteAdminl 
.Rem oteAdmin2 

,an23 2003 ,LonlldPntlalj 10 
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Three Sided Strategy: Center 

Centralized administrationlsupport approach 
Jan 23: 

Continues to prove successful, particularly for: 
-T roubleshooting, server administration and software 

distribution . Remote configuration of schools successfully 

. SchoolManaqementSvstem . SchoolManaqementSystemLive 

performed, as required 

Three Sided Strategy: Schools 

Provide computers to schools 
Oct 1: . 67 laboratories already installed 

-25 f ixed + 42 mobile . 35 new ones being installed 
.19f ixed + 16 mobile . 102 laboratories in total . Exhibit 4: Video on fixed laboratories 

. Exhibit 5: Pictures on mobile labs 
IFi  xedLabsVideo 

1 M M  
1 M H  

,an 29 2003 (Cmracmlsl, I ?  
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Three Sided Strategy: Schools 

Provide computers to schools 
Jan 23: 
I 103 laboratories already installed 

65 new ones already ordered 

I Another bid for laboratories was conducted 

New bid is being conducted for fixed labs 

-44 f ixed + 59 mobile 

-1 7 f ixed + 48 mobile 

.Mob ile laboratories option awarded 

-P roposals will be received by Jan 27 
-Ne WsDaDerAdForNewBid 

Three Sided Strategy: Schools 

Provide computers to schools 
OCt 1: . 3,300 computers alreadv ordered from special bid 

(2/school) 
.T o provide quick access to Internet 
-E xhibit 6: Purchase orderl, Purchase order2 . New bid for laboratories already opened 
-400 n ew laboratories (instead of 300) 

-P roposals received on August 16 
. Mobile + fixed 

* Exhibit 7: NewsDaDerAdForBid 
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Three Sided Strategy: Schools 

Provide computers to schools 
Jan 23: 

= 3,300 computers from special bid (2/school) 
already received and in the process of being 
installed 

Three Sided Strategy: Schools 
~~~~ 

Designhmplement teacher training program 

. 5,854 teachers trained last semester . 5,248 teachers trained during the summer 
= 23,000+ teachers trained so far . 4,000 extra teachers to be trained this semester . Exhibit 8: Teachers trainedlfunds spent 

rn Oct 1: 

- TablaTotalMaestrosAdiestrados . TablaPresupuestoAdiestramientoMaestros 

8 



Three Sided Strategy: Schools 

rn Design/implement teacher training program 
Jan 23: 

rn About 4,000 extra teachers trained last semester . 26,936 total teachers already trained (64%) 
4,000 extra teachers to be trained this semester 

I TeachersTrainedDec2002 

Three Sided Strategy: Schools 

Design/implement programs to start using 
technology as a teaching tool 

w Oct 1: 
"Roll out" project being organized . On line courses being designed 
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Three Sided Strategy: Schools 

rn Designhmplement programs to start using 
technology as a teaching tool 

Jan 23: 
rn $8.3M committed to technology integration 

projects (additional funding) 
Projects being conducted 

-Mu1 timediosl Television1 
.T alentososl Municipiosl 
-A dventurel 
-P IanMeioramientol 

Three Sided Strategy: Schools 

rn Implement a school repair program 
OCt 1: . Electricity in 86 additional schools will be repaired 

1B 0th power plant and power distribution (cabling) . Seven additional million dollars will be invested 

. Exhibit 11: List of schools to be reDaired 
from School Renovation Program 
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Three Sided Strategy: Schools 

H Implement a school repair program 

. Most electrical repairs already bidded 
= Several repairs already underway 

Jan 23: 

-K eep in mind we are talking about building full power 
Dlants for 86 schools 

Three Sided Strategy: PRDOE 

Build new local area network infrastructure 
Oct 1: 

rn Project 99% finished - Only some training and documentation missing 

Local Area Network stability significantly 
improved 
Exhibit 12: LAN photos . OldFloorCabinet, NewFloorCabinet. BothFloorCabinets - OldCablina. NewCablina. NewCablinaZ - OldMainSwitch, NewMainSwitchUnderConstruction - OldCablinqVideo 

Jan23 2M3 ,Co"menl,al) zz 
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Three Sided Strategy: PRDOE 

Build new local area network infrastructure 
Jan23: 

m Project successfully completed . NewMainSwitchArea3, NewMainSwitchArea8 

Three Sided Strategy: PRDOE I 
I 

rn Implement new server infrastructure 
w Oct 1: 

Implementation already started (end of July) 
About 66% already completed 
Exhibit 13: Server cabinet photos 

* CurrentServersZ, NewServersl, Newservers2 
Jan23: . Project successfully completed . NewServerlnfrastructureI , NewServerlnfrastructure3 
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Three Sided Strategy: PRDOE 

Establish Help desk 
rn Oct 1: 

I 38 people in Help desk 
127 of them located at the regions 
184 supp ort technicians were trained as Microsoft 

Office User Specialists (MOUS) 

I 7 new LAN managers already hired 
I Training in MCP Windows XP will be provided 
I Exhibit 14: List of Help desk personnel 

- 

Three Sided Strategy: PRDOE 

Establish Help desk 
Jan 23: 
I 43 Help desk technicians 

1 29 of them located at the regions to support 

1 14 of them located at central site 
schools 

rn Very effective contribution, particularly improving 
school validation 

.He I~DeskPersonnelDec2002 
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Three Sided Strategy: PRDOE 

rn Project administration 
Oct 1: 

m Jan 23: 
Steering committee continues to meet 

Steering committee continues to meet 

Things to Be Addressed I rn Oct 1: 
Maintenance and support 

Establish centralized/distributed 
maintenance/service group (ERATE year 5) 

Improve availability in schools connected 
Accelerate academic projects 
Improve coordination of complementary 
projects at school level 

Electricity repairs, laboratory installation, teacher 
training, Proyecto 400, line recovery and 
technology integration project 

14 



1 Things to Be Addressed 

w Jan23: 
rn We are successfully addressing the following: . Improve availability in schools connected . Implement academic projects 

. Maintenance and support 
We still have to work on: 

- Establish centralizedldistributed maintenancelservice 
group (ERATE year 5) . Improve coordination of complementary projects at 

school level - Electricity repairs, laboratory installation. teacher training, 
Proyecto 400, line recovery and technology integration 
project 

S u m ma ry of Acco m pl ish men ts 

From practically no schools connected to 600+ 

w From basically no computers to use the network to: 
schools validating (505 with 80%+ availability) 

rn 103 laboratories installed 
rn 65 additional labs ordered 
rn 3,300 computers being installed (2/school) 

400 additional labs already bidded 
w From very few teachers trained to: 

m 27,000+ (64%) teachers already trained 
From improperly installed communications equipment 
at schools to a new internal communications setup 
for 400 schools (Proyecto 400) 

~ 

- 

,an 21,2wi ,Canidcri,al) 30 
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Sum ma ry of Accomplishments 

From a mess of cables and switches to a new 
standards-based central office LAN 

rn 3,500 drops 
rn 18 switchlrouters 

a new central office server and storage 
infrastructure 

rn 38 new servers 
rn 2 terabytes of storage (2,000,000,000,000) 
rn Storage area network (SAN) 

rn From dozens of non-manageable servers to 

Jan 23 2M9 iCO"ld*rn,.I! 11 

I Summary of Accomplishments 

rn From 0 to 43 help desk people 
rn 29 located at regional offices 

From minor technology integration efforts to 
several & technology integration projects 
From minor electrical repairs to 86 major 
electrical repair projects 
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Final Remarks 
I 

Corrective actions have continued 
Actions consistent with strategies 
Strategies already validated 

Significant progress accomplished 
Regardless of contractual issues 
In spite of delay in Year 43 decision 
Without additional ERATE funds 

Project status closely watched 

Final Remarks 

All important aspects being addressed 
Complementary projects 
Bidding regulations followed 

rn But it has been very hard to keep players 

“Vendor pushing strategy” continues 

motivated 

w We have far exceeded all requisites of USAC 
letter of Dec 5, 2001 

17 



I 1 Final Remarks 

We have exhausted our capability to continue 
developing the project without additional 
ERATE funding 

Technology projects are highly affected by time 
Motivation and credibility are also highly affected 
Additional delays may kill the project 
As time goes by, probability of success goes down 

In the absence of immediate release of years 4, 5 
funding, PRDOE will have no choice but to 
reexamine the viability and continuity of the entire 
project 

- 

-I.” 23.2003 (Cmcdsnlsl) IS 



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

Cesar A. Rey Hernandez, Ph.D. 
Secretary 

Letter to Atty. Jane E. Mago, General Counsel 
to the Federal Communications Commission 

January 30, 2003 

EXHIBIT X 

0 Senate of Puerto Rico’s Government Integrity Committee 
subpoena dated February 28, 2002 to the PRDOE 
regarding procurement procedures, including E-Rate 
program . 
- Submission letter to the Senate by the PRDOE dated 

19 March, 2002 



. .  

El Capitolio 

San Juan, PR 00902-3431 
P.O. BOX 9023431 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO Dfi PUERTO RICO 
COMISI~N DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

CITACION OFICIAL PARA INVESTIGACION YIO F.EQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTOS 

La COMlSlON DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL DiiL SENADO DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, ai amparo de la Rf!solucion del Senado 361 (R. 
del S. 361). aprobada el 12 de noviembre de 2001, qLe ordena una investigacion 
exhaustiva sobre el proceso de subastas en 10s departammtos, agencias, municipios y 
corporaciones publicas, ordena a: 

Hon. C6sar Rey HernBnde2 
Secretario 
Departamento de Educacim 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

a comparecer personalmente o a traves de un represenl:inte debidamente autorizado 
para contestar pregunlas, a la Oficina Tbcnica de Investigaci6n de la Comisih, ubicada 
en la sede de la Comisi6n Conjunta sobre lnformes Espec ales del Contralor, localizada 
en ia Avenida Pome de Leon #I50 Altos, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. La 
comparencia es a 10s fines de reunirse con el licenciado Raul Mariani Franco, Asesor 
Legal, el dia 19 de marzo de 2002, a las 200  p.m. Debera traer consigo 10s 
documentos oue se detallan a continuacion. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 

Copia de todo cheque emitido a Avant TechnolJgies, Computer Gallery, PR 
Industrial Manufacturing Operations Adquisition Corp., Unysis Puerto Rico y 
Habibe Computer Corp., come resultado de la suliasta numero RFB 98-01, 

Copia de todo documento relacionado a ia com[ra de 100,000 cornputadoras 
adicionales que fue cancelada. (Referencia a estas 100,000 computadoras 
aparece en la Forma 470 para el aiio 4 en el proiirama "E-Rate") 

Todas las Formas 486 ("Receipt of Services Confirmation Form") sometidas ir 
USAC para 10s atios 1, 2 ,  3 y 4 del Programa "E-liate". 

Todas las Formas 472 ("Billed Entity Applicant Reimbursement") para cada uno 
de 10s proveedores del Departamento de Education bajo el Programa "E-Rate" 
en 10s atios 1,2,3y 4. 

Copia de todo cheque y/o pago efectuado por ei Departamento de Education 0 
USAC a cads uno de 10s proveedores por servic os prestados bajo el Programa 
"E-Rate" para ios atios 1, 2, 3 y 4. 

Copia de todo contrato entre el Departamento d ?  educaclon y la Coiporacion o 
eniidad "Software .. Design School Cabling" pai; los ahos 1936, 1997, 1998, 
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la infraestructura necesarias para establecer ma red oe informat ca enire e 
Depanarnento y las escLelas puolicas del pais 

9 Preparar un listado qLe oelalie para caoa escLela piblica en e pais ;? 

siguiente informicion. 
a nirnero de estudiantes 
0 nurnero de maestros y/o profesores 
c nurnero oe ernpleaoos aorninistrativos 
d numero de compLtadoras activas y func.0 iales por escueia 
e. nurnero de cornputadoras activas y funcioiales que se proyeciaoa tener a 

la fecha actual bajo 10s planes del Depart.mento oe Educacion 
f capacidad de cada escuela para conectalse actualmente a ia Internet y el 

tip0 de acceso (56K 6 T1) que caoa una t ene 
g fecha estimada en que la escuela estara funcionalmente habd para 

conectarse a la Internet 
h. listado del inveniario de equipo de corrputadora y telecom.micacioneS 

instalado en cada escueia 
i indicar que equipo del enumerado c n  el apartado anterior. esid 

funcionando perfectamente al presente y cual de estos equipos esla 
dafiado o sin ulilizarse. especificando lo cue corresponda. 

Tc 
(todo en parte), favor de asi certificarlo. 

De usted no comparecer a dicha cita, o negarse a dwlarar ylo producir la evidencia 
requerida, se le apercibe que se podra solicitar a1 Ti-ibunal General de Justicia que 
expida una citacion para que comparezca y declare ylo produzca la evidencia 
solicitada. Cualquier desobediencia a la orden dictada por el Honorable Tribunal sera 
castigada mrno desacato, segun se dispone en 10s Articulos 31 a1 35 del Codigo 
Politico de Puerto R i w  (2 L.P.R.A. 55 151-154(a)). 

Copia de la R. del S .  361 se incluye con la presente Ci.acion. Para cualquier pregunta, 
favor de dirigirse a la Srta. Maria del C. Wiscovitch..Di-ectora Ejecutiva de la Cornision 
de lntegridad Gubernarnental. 

Dado bajo mi firma en San Juan, Puerto Rico, hoy 28 ds febrero del 2002 

i copias deberan estar debidamente certificadas. De no existir lo solicitado 

Presidente 

Copia fie1 y exacta de esta ClTAClON OFlClAL PARA INVESTIGACION YIO 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS se entreg6 a L ~ d y -  

-w-- 02 , a Ias- (@/p.rn.), en 5& +. 
I el 

, Puerto Rico. 

I 

t 



Oficina de Sistemas de Informaci6n y Apoyo Tecnol6gico a la Docencia (OSIATD) 
Oficina del Director 

19 de matzo de 2002 

Comisibn de lntegridad Gubernamental 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

CITACI6N OFlClAL PARA INVESTIGACIoN YIO REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTOS 

El que suscribe, Oficial Principal de InformBtica y director de la Oficina de 
Sistemas de Informacion y Apoyo Tecnolbgico a la Docencia, en representacibn 
autorizada del Secretario de Educacion del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rim, Dr. CBsar A. Rey HernBndez. hago entrega a esta honorable comisibn de 
10s documentos solicitados en la citacibn que antecede. 

Numero 1: 
Procedencia: Documentos producidos por la Secretarfa Auxiliar de 
Finanzas de Departamento de Educacion. 

Procedencia: Documentos recopilados en la informacibn disponible en 10s 
archivos de OSIATD 

rrocecial Ilrld. YVUUlltrl ..-- . - - - 
archivos de OSIATD. No incluyi aiio 4 par motivo de que para ese ano no 
han sido adjudicados fondos ERate aun. 

Esta forma solicitada no es aplicable pues, bajo ERate, el Departamento 
de Educacion no efectua pagos a 10s suplidores que Sean reembolsables 
por el programa. 

Procedencia: Documentos recopilados en la informaci6n disponible en 10s 
archivos de OSIATD. No incluye atio 4 por motivo de que para ese aAo no 
han sido adjudicados fondos ERate aun. 
No hay record de pagos efectuados por USAC a 10s proveedores, pues 
ellos realizan estas transacciones de pago sin nuestra intervencibn. 

Procedencia: l)ocumentos recopilados en la informacibn disponible en 10s 
archivos de OSIATD incluyen 1998 y 1999. NO hay record disponible para 
10s aiios 1996,1997 y 2000. 

NOmero 2: 

’ 
n--.-.--+-e -pnnilarlns en la information disponible en 10s 

Numero 3: 
- 

Numero 4: 

Numero 5: 

Numero 6: 

Prof. Anibal Cruz-Perez. MA SE 
Oficial Principal de lnformgtica - Director OSIATD 
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Oficina de Sistemas de Informaci6n y Apoyo Tecnol6gico a la Docencia (OSIATD) 
Oficina del Director 

Numero 7: 
Procedencia: Documentos recopilados en la informacibn disponible en 10s 
archivos de OSIATD. lncluye compaAia SDSC afios 1999 y 2000. La 
informacibn sobre DRC y PRT est6 en etapa de identificacion y 
recopilacibn. Solicitamos tiempo adicional para completar esta tarea. 

Procedencia: Docurnentos recopilados en la informacion disponible en 10s 
archivo de OSIATD. lncluye copia de la Auditoria de Arthur Andersen para 
aAo 1 y copia de 10s resultados de nuestro proyecto de validacibn de 
conexi6n de escuelas en la red REEDUCATE entre julio y septiembre de 
2001. 

Procedencia: Documentos recopilados en la informacion disponible en 10s 
archivo de OSIATD. Estamos entregando una tabla con la informaci6n 
solicitada en las secciones a, b, c y f. La informaci6n solicitada en las 
secciones d, e, g e i esta siendo recopilada en un esfuerzo conjunto del 
Departamento de Educacion, OGP y otras varias agencias 
gubemamentales mediante una auditoria de sistemas de informaci6n que 
se est2 coordinando desde octubre de 2001 y se comenzb a 
operacionalizar el 15 de febrero de 2002. De un total de 1,558 escuelas 
activas en este momento, se han visitado y auditado la infraestructura de 
Ieiecmiuil iMGu-s G ,, OA ,. _. inf-rme ...._ TJP invnntario de computadoras de 
escritorio y portatiles ha sido preparado 710 escuelas, faltando por recibir 
848. Los datos de estos informes est2n en proceso de entrada a nuestro 
sistema de informaci6n para poder preparar 10s informes que dar6n base 
para contestar las secciones d, e, g e i. Solicitamos tiempo adicional para 
completar esta tarea. 

Numero 8: 

Numero 9 

Certifico que 10s documentos menclonados son copias fieles y exactas de 10s 
documentos disponibles en nuestros archivos o que nos han sido surninistrados 
por las secretarias concernidas. 

Anibal Cruz-Perez, MA SE 

i 
Prof. Anibal Cruz-Perez, MA SE 

Oficial Principal de lnformdtica - Director OSIATD 
2 



CBsar Miranda 
Secretario de la Gobemacibn 

Dr. Cesar Rey Hernandez 
Secretario 
Departamento de Educacion 

Resumen ejecutivo sobre la segunda visita a USAC Washington, DC. Abril 26, 
2002 

Introduccion 

Una delegacion del Departamento de Educacion visit6 las oficinas de Universal Services 
Administration Coprporation (USAC) en Washington DC. el viernes 26 de abril de 2002. La 
delegaci6n estuvo compuesta por: 

Dra. Carmen Collazo - Secretaria Asociada de Educacidn 

Prof. Anibal Cruz - Oficial Principal de lnformatica del DE 

Prof. Arnaldo Ramos - Consultor en asuntos de informatica para el Secretario 

Lcdo. Juan Antonio Bennazar - Asesor Legal del DE para el programa ERate 

Uno de 10s propositos de esta visita fue darle seguimiento a la primera reuni6n sobre el 
estado de 10s proyectos ERate del Departamento de Educacion en Puerto Rico, celebrada el 
pasado 15 de enero de ZUUL. uiru & iVJ p-~;%::: k? y----rla snnuimiento a la asignacibn 
de fondos para el ario 4, la cual esta pendiente ante USAC. Ei grupo de representantes del 
programa ERate estuvo compuesto por: 

Mark G. Seifert - Federal Communications Commission 

George Mc Donald - Vicepresidente USAC 

Tom Cline - Oficna del Inspector General del Departamento de Educacion Federal 

Charles Walter - Oficial de USAC 

La primera reuni6n se efectuo a peticion nuestra, como consecuencia de 10s hallazgos 
en dichos proyectos hechos por nuestra administracion durante el ario 2001 y de la solicitud de 
informacion sobre el proyecto hecha por USAC. En esa ocasidn el Departamento de Educacion 
presento 10s resultados de 10s analisis efectuados en este proyecto, las estrategias y 10s 
proyectos definidos para lograr su recuperach. Tambien presento la asignacibn de fondos 
hecha para el proyecto. A petici6n de USAC, el Departamento someti luego un documento 
auditable con la informaci6n presenlada en dicha visita. La visita realizada evit6, entre otras 
cosas, que USAC exigiera la devolution de 10s fondos utilizados. 
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I 
En la segunda visita repasarnos las estrategias y presentamos 10s logros alcanzados en 10s 

proyectos que forrnan parte de la estrategia de recuperation. Nos concentramos en presentar y 
evidenciar un pmgreso continuo en dichos proyectos y en solicitar la aprobacion de 10s fondos 
para el atio 4, de rnanera que el progreso alcanzado pudiese continuar. 

Estrategia 

La estrategia presentada en arnbas visitas consiste de llevar a cabo actividades en cada 
una de las siguientes tres partes: 

Centro. Esta parte consiste de las labores y proyectos relacionados con la red 
en si, como la evaluacibn detallada del proyecto. exigir responsabilidad a 10s 
suplidores, la instalacion de las lineas de cornunicacion y la irnplantacibn del 
enfoque para administrar y apoyar la red. 

Escuelas. Esta parte consiste de las labores y proyectos relacionados con la 
habilitacibn de las escuelas para que puedan hacer buen us0 de la parte dd 
centro. lncluye labores corno la adquisici6n e instalacibn de cornputadoras, el 
diseiio y la implantacion de prograrnas de adiestramiento a maestros, el disetio e 
irnplantacibn de prograrnas para utilizar la tecndogla en el salon de clases y la 
reparacibn de la infraestructura elbctrica de las escuelas. 

Oficinas centrales. Esta parte consiste de las labores y proyectos relacionados 
con la irnplantacibn de la lnfraestructura necesaria en las oficinas centrales para 
apoyar. operar y adrninffilrar el proyecto. lncluye labores corno la reconstruccibn 
de la red interna ("enterprise network") del Departamenlo. la instalacion de una 
infraestructura de servidores ("server farm") y alrnacenarniento ("storage area 
network"), el establecirniento de una infraeslmctura de apoyo ("help desk") y el 
establecimiento de una infraestructura de adrninistracion ("steering cornit&") para 
el proyecto. 

Esta estrategia fue rnuy bien vista por 10s participantes de la reunibn, entre otras cosas 
porque atiende todos 10s aspectos del proyecto de una manera integrada. 

Logros 

Los logros rn6s irnportantes que fueron presentados en esta segunda visita son 10s 
siguientes: 

. Centro 

1. Conexion a la red de 318 escuelas durante el period0 de febrero a abril 
de 2002 

2. Evaluacion detallada de la infraestructura elktrica. fisica y de 
tdecomunicaciones en 1184 escuelas (77%) 

preliminares presentados en enero pasado 
3. Confirrnacion (rnediante la evaluacion detallada) de 10s hallazgos 
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4. Validacion de la correccion del enfoque de administracion y apoyo 
central izado 

. Escuelas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

0 

10, 

lnstalacion de 42 laboratorios (de computadoras y equipo audiovisual) 
moviles y 25 laboratorios fijos 

lnicio del proceso de instalacion de 33 nuevos laboratorios de 
computadoras 

lnicio del proceso de adquisicion de 3.000 computadoras como una 
medida temporera para implantar el acceso a la red Internet. 

lnicio del proceso para adquirir 300 laboratorios de computadoras y 
equipo audiovisual 

Adiestramiento de 4,300 maestros durante el presente semestre 
(adicionales a 10s 12,498 adiestrados hasta diciembre de 2001) 

Compromiso de adiestrar 3,000 maestros adicionales durante el verano 

DiseAo de mas de 150 actividades acadbmicas utilizando la tecnologia 
por parte de 10s maestros del proyecto CENIT 

DiseAo de esundares para el us0 de la tecnologia por parte de 
estudiantes, maestros y administradores 

niseiio de cursos para integrar la tecnologia en el CUrriCUlo y para 
utilizar Internet como una nerramlaiiia & hw&S~=ci5: 

lnicio de la construccion de subestaciones electricas en 13 escuelas y 
de la reconstruccion de la distribucion electrica en 150 escuelas 

Oficinas centrales 

1. Reconstruccion de la red interna del Departamento. Este proyecto esth 
en un 80% de terminacion. 

2. Implementaci6n de una infraestructura de servidores (“server farm”) y de 
almacenamiento (“storage area network) 

3. Establecimiento de una infraestructura de apoyo (‘help desk) para 10s 
usuarios internos y para las escuelas 

4. Envolvimiento de 10s directores de distrito en el proyecto 

5. Desarrollo de centros para apoyar 10s proyectos de tecnologia a nivel de 
distrito escolar (CITED) 
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6. Implantacion del enfoque de alinear 10s programas de fondos federales 
para tecnologia con 10s objetivos tecnologicos y acadbmicos del 
Departamento de Educaci6n 

Nuestro in fone fue acogido con mucho entusiasmo por el comite de Washington. 
Felicitaron a la delegacion por 10s esfuerzos realizados para recuperar el proyecto. Solicitaron les 
suplibramos copias de 10s modelos de 10s instrumentos y metodologias utilizadas por el DE para 
las auditorias y recopilaci6n de inforrnacion, de 10s borradores de 10s modelos de integracion de 
la tecnolcgia al curriculo y de 10s informes de progreso para la recuperacion de la infraestructura. 
Partiiularmente les llam6 la atenci6n el enfoque integral de la estrategia de recuperacion y la 
definici6n que le dimos a una escuela recuperada.’ 

Nuestra delegation present0 la necesidad urgente de continuar la recuperacih del 
proyecto dentro del ilinerario mas corto posible y la necesidad de 10s fondos del ail0 4 para asi 
lograrlo. Se solicit6 la pronta decision sobre la adjudicacibn de fondos ($40 millones) para ese 
afio. Tambi6n se present6 una solicitud para la asignacion de fondos de emergencia adicionales 
(de las parlidas de sobrantes del programa) para completar la recuperacion de laS escuelas con 
infraestructura inalhmbrica de la fase 2. 

La representacion de €Rate se cornprometi a defender la recuperacion de nuestro 
proyecto ante la FCC y otros foros pertinentes. No se comprometieron en ese momento con la 
asignacion de fondos para atio 4, pues todavla tienen que evaluar aspectos estatutarios y 
reglamentarios del proyecto. Estos aspectos estan vinculados a las responsabilidades del DE y 
10s suplidores de servicios durante la pasada administracion. 

Nuestra parte se cornprometi6 a continuar 10s esfuerzos de recuperacion del proyecto 
enfatirando las siguientes labores: 

I. Continuar con la conexion de las escuelas de la fase 1 

2. Producir un plan de recupa,a&, ; x z  :2khili+*r y conectar escuelas con 
infraestructura inalambrica de la fase 2. 

3. Aumeotar la disponibilidad de medios de acceso al Internet (PCs ylo 
laboratorios) en las escuelas con conexion operacional. 

4. Validar 10s borradores de estandares tecnologcos, cursos de Integracion de 
tecnologia en las salas de clase y politicas de us0 de tecnologia en el DE. 

lmplantar apoyo tecnolbgico a nivel de 10s distritos escolares mediante 10s 
centros CITED 

5. 

6. Adiestrar en la production de planes tecnologicos a nivel de escuela y distritos 
escolares. 

El Departamento de Educaci6n definio una escuela recuperada como una en la que se dan las 
siguientes tres cosas: linea de comunicacih disponible, arreglo (“setup”) de la escuela 
reconstruido y al menos una computadora accesando el Internet. Esta definicion es una orientada 
al usuario y puede diferir de la definition que le den 10s suplidores. 

I 
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7. Expandir la disponibilidad del "Help Desk" a 10s usuarios en las escuelas 
conectadas operacionalmente. 

La proxima reunion de seguimiento se solicitara para fines de agosto 2002 y nuevarnente 
se basare en 10s logros obtenidos hasta esa fecha. 

i 



Resumen de la visita a USAC realizada por le Lcdo. Juan A. Bennazar y Anibal 
Cruz-Perez el 19 de septiembre de 2002. 

Nos reunimos a las 9:30 AM del 19 de septiembres de 2002 con el Sr. George 
McDonald, Vice presidente de USAC en sus oficinas de Washington DC. 

lnicio de la reunion: 
o Nos recibio bajo el enfoque previo de felicitamos por el trabajo que 

estamos haciendo, que somos 10s "good guys", y que la decisi6n de hacer 
disponible 10s fondos no est& en su Ambito de decisibn. 

o Manifest6 que la alternativa de "perdonar a 10s que habian actuado mal" y 
liberar 10s fondos era una decisibn dificil por ser 10s primer0 en un gran 
cas0 cOmo este y que esa decisi6n sentaria precedente en como tratar 
casos como este. 

o No fuimos a solicitar que se perdone a 10s malos administradores del 
proyecto. Nuestro enfoque es que 10s responsables rindan cuenta de sus 
actos. 

o Fuimos a informar que el Secretario estarA contestando a USAC que 
hemos cumplido con 10s requerimiento de la carta de diciembre de 2001 
en todos sus aspectos. 

o El asunto legal puede resolverse independientemente del asunto del 
financiarniento prospectivo del proyecto para salvarlo y hacerlo funcionar. 

o Hemos atendido y cumplido con todos 10s requerimientos solicitados en la 
carta de diciembre de 2001. 

o A esto, McDonald contest6 que era correcto. A un cuestionamiento 
nuestro basado en que el Secretario del DE contestaria 
9;ci=Jmente su carta por escrito, el contest6 que confirmaria que 
eso es correcto y que gozamos ae la c;ull;iccllia dc t!S??P t- nara 

continuar adelante con el proyecto. 

Explicitamente le inforrnamos que: 

o Que nuestro proyecto ha llegado ai final de esta fase de recuperacibn con 
10s fondos que tenemos disponibles. Para completar las fases restantes 
necesitamos la disponibilidad de fondos de atios 4 y 5. 

o La Gobemadora de Puerto Rim est6 requiriendo de nuestra oficina 10s 
resultados del proyecto y no tenemos m8s informacibn o resultados que 
10s ya presentados. 

o De no haber resultados en el campo de la administracibn y operacion de 
nuestra oficina, se trasladarh el esfuetzo a la oficina politica del gobierno. 
En esta oficina nosotros no tenemos ninguna injerencia o control. 

o Hay elecciones congresionales dentro de mes y medio que podrian ser 
utilizadas por el sector politico para promover nuestra causa. 

o Una contestacion de NO CONTESTAR EN ESTA MOMENT0 es para 
nuestros efectos una negativa. La no inyecci6n de 10s fondos disponibles 
para aiios 4 y 5 es equivalente a liquidar el proyecto. 

o Mencionamos el esfuerzo que esta haciendo PRT sin facturar 
hasta el momento, la obsolescencia de 10s equipos y que cada atio 


